

ПРИНЯТО

На Педагогическом совете

дошкольного отделения

Протокол № 1 от 29.08.2014 г.

УТВЕЖДАЮ

Директор ГБОУ школа № 465


И.В. Домничева



**ДОРОЖНАЯ КАРТА
ВВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА
В ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ**

**Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
основная общеобразовательная школа № 465
Колпинского района Санкт-Петербурга
(2014-2015 учебный год)**

**МОДЕЛЬ ВВЕДЕНИЯ ФГОС В ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ГБОУ Школа № 465 Санкт-Петербурга**



ПОЭТАПНОЕ ВВЕДЕНИЯ МОДЕЛИ ФГОС В ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ГБОУ Школа № 465

Этап №1 Реализации Дорожной карты

Создание «рабочей группы» для разработки и управления программой изменений и дополнений воспитательно-образовательной системы дошкольного образования в ДО.

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1.	Создание «рабочей группы» из руководителя, методиста, воспитателей.	Сентябрь 2014
2.	Планомерная организация изучения ФГОС членами «рабочей группы». Формирование пакета нормативно-правовых документов федерального и регионального уровня (приказы, письма, локальные акты и т.д.) по регламентирующим введение и реализацию ФГОС.	Октябрь
3.	Назначение ответственных лиц в дошкольном отделении, обеспечивающего координацию действий коллектива ДО и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса.	октябрь 2014
4.	Разработка, согласование и утверждение плана работы по введению ФГОС в ДО	до 30.10.2014

Этап №2 Реализации Дорожной карты

*Конкретизация условий, определение изменений и дополнений
в воспитательно-образовательную систему дошкольного образования ДО*

<i>№ п/п.</i>	<i>Мероприятия</i>	<i>Сроки</i>
<i>Организационное – методическое обеспечение введения ФГОС</i>		
1.	Конкретизация, обсуждение изменений в примерной основной образовательной программе «От рождения до школы» под. ред. Вераксы Н.Е.	Сентябрь - Октябрь 2014
2.	Корректировка и дополнение плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС к новому 2014-2015 учебному году	Сентябрь - Октябрь 2014
3.	Формирование банка нормативной- правовой базы федерального и регионального уровня ДО к современным требованиям в соответствии с ФГОС	Сентябрь - Октябрь 2014
4.	Разработка проекта новой Образовательной программы ДО в соответствии с изменениями в примерной основной образовательной программе «От рождения до школы» под. ред. Вераксы Н.Е.	Сентябрь - Ноябрь 2014
5.	Определение уровня готовности дошкольных отделений к введению ФГОС Анализ готовности по введению ФГОС в ДО	до 01.11.14
<i>Научно-методическое обеспечение введения ФГОС</i>		
1.	Регламентация и комплексирование парциальных программ; учебно-методических пособий, рекомендаций, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО	Август – Декабрь 2014 г.
2.	Повышение уровня профессиональной компетенции воспитателей по вопросам введения ФГОС по средствам организации разнообразных форм методической работы	В течении учебного 2014-2015 года
3.	Методическое сопровождение по организации предметно-развивающего пространства в каждой возрастной группе ДО с учетом ФГОС	Август-Ноябрь 2014 г.
4.	Методическое обеспечение библиотечного фонда ДО с учетом ФГОС.	В течении учебного 2014-2015 года
<i>Информационное обеспечение введения ФГОС</i>		

1.	Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах сайта ДОУ.	В течении учебного 2014-2015 года
2.	Организация доступа воспитателям к электронным образовательным интернет ресурсам (ФИРО; МЦКО; ГМЦ)	В течении учебного 2014-2015 года
3.	Организация работ по внесению изменений, дополнений, рекомендаций в локальные акты.	Сентябрь - Октябрь 2014
4.	Информация о ходе введения в ФГОС в форме аналитической справки поэтапной реализацией модели ФГОС по срокам исполнения	В течении учебного 2014-2015 года
<i>Кадровое обеспечение введение ФГОС</i>		
1.	Осуществление повышения квалификации воспитателей ДО в соответствии с требованиями ФГОС	Соответственно графику прохождения КПК
2.	Аттестация педагогических работников ДО в соответствии с требованиями ФГОС	Соответственно графику прохождения аттестации ДО
3.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС должностных инструкций работников образовательного учреждения	Август-Сентябрь 2014 г.
<i>Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС</i>		
1.	Обновление и пополнение предметно-развивающего пространства оборудованием в соответствии с ФГОС	В течении учебного 2014-2015 года
2.	Обновление и пополнение игрового материала в соответствии с ФГОС	В течении учебного 2014-2015 года

Этап №3 Реализации Дорожной карты

Проекты изменений и дополнений (их разработка и внедрение) в воспитательно-образовательную систему ДО

<i>Планируемые проекты</i>	<i>2014-2015 учебный год</i>										
	<i>Месяц</i>										
	<i>VIII</i>	<i>IX</i>	<i>X</i>	<i>XI</i>	<i>XII</i>	<i>I</i>	<i>II</i>	<i>III</i>	<i>IV</i>	<i>V</i>	<i>VI</i>
Коррекция, дополнение годового плана	<i>С</i>										
Коррекция, дополнение проекта образовательной программы ДО	<i>Д</i>	<i>Д</i>	<i>Д</i>	<i>Д</i>							<i>С</i>
Разработка алгоритма промежуточных результатов педагогической диагностики		<i>С</i>						<i>С</i>			
Создание модели воспитательно-образовательного процесса	<i>Д</i>	<i>Д</i>	<i>Д</i>								<i>С</i>
Разработка программы воспитательно-образовательного процесса		<i>С</i>									<i>С</i>
Разработка нормативных документов (расписание ДО, положения, договоры и т.д.)	<i>С</i>	<i>С</i>					<i>Н</i>				
Разработка и создание модели дополнительного образования		<i>С</i>		<i>Н</i>							<i>С</i>

Условные обозначения

долговременный

срочный

необходимый

Д

С

Н

Этап №4 Реализации Дорожной карты

*План – график мероприятий создания условий успешного введения
Федерального Государственного Стандарта Образования*

<i>N n/n</i>	<i>Название мероприятия</i>	<i>Сроки проведения</i>	<i>Ответственное лицо</i>	<i>Планируемый результат</i>
1.	Создание «рабочей группы» по подготовке введения ФГОС в ДО	Сентябрь 2014	Методист ДО	Создание и функционирование «рабочей группы», определение основных направлений работы
2.	Утверждение годового плана для ДО	Сентябрь 2014	Методист ДО	Создание и реализация годового плана в воспитательно-образовательном процессе ДО
3.	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по введению ФГОС ДО	Октябрь 2014 г.	Методист ДО	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО
4.	Мониторинг ресурсов ДО на этапе внедрения ФГОС (предметно-развивающая среда; методическое обеспечение образовательного процесса; кадровыми, материально-техническими средствами)	Сентябрь-Октябрь 2013	Методист ДО	Аналитическая справка объективной информации о готовности ДОУ к внедрению ФГОС
5.	Организация и проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для педагогов ДО	В течение 2014 – 2015 уч. года	Методист ДО	Ликвидация профессиональных затруднений. Поэтапное обучение педагогических и кадров к введению ФГОС ДО. Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС
	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам педагогического сопровождения введения ФГОС		Методист ДО	
6.	Организация участия различных категорий педагогических работников в семинарах по вопросам введения ФГОС	В течение 2014-2015 учебного года	Методист ДО	Трансляция научно-методического и передового опыта перехода и внедрения ФГОС ДО
7.	Разработка и утверждение примерного проекта образовательной программы ДОУ	Сентябрь-ноябрь 2014 г	Методист ДО «Рабочая группа»	Создание примерного проекта образовательной программы ДО; апробация основных направлений в воспитательно-образовательном процессе в течение 2014-2015 учебного года
8.	Разработка и утверждение рабочих	Сентябрь – Октябрь	Педагоги	Создание программ, их реализация в соответствии с

	программ ПДО	2014	дополнительного образования	ФГОС
9.	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	Сентябрь- Ноябрь 2014 г.	Методист ДО	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДО по внедрению ФГОС
10.	Мониторинг введения ФГОС по итогам 2014-2015 учебного года	Апрель-Май 2015 г	Методист ДО	Диагностические материалы
11.	Организация отчетности по введению ФГОС	Май 2015 г.	Методист ДО	Аналитические материалы ДО

Этап №5 Реализации Дорожной карты

*Контроль за реализацией запланированных изменений в воспитательно-образовательной системе ДО
в ходе внедрения ФГОС*

<i>Вопросы контроля</i>	<i>Методы, формы проведение контроля</i>	<i>Сроки проведения контроля</i>	<i>Контролирующее лицо</i>
1. Освоения педагогами новой примерной образовательной программы «От рождения до школы»	собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование	Сентябрь – Ноябрь 2014г	Методист ДО
2. Обеспечение необходимыми материально – техническими ресурсами	Изучение документации	Сентябрь-Октябрь 2014 г	Методист ДО Руководитель «Рабочей группы»
3. Образовательная программа ДО в соответствии с ФГОС <ul style="list-style-type: none"> ○ разработка модели воспитательно-образовательного процесса ДО; ○ разработка модели дополнительного образования ○ разработка модели взаимодействия направлений воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС ○ разработка проекта программы ○ коррекционной работы и организация работы в соответствии с ФГОС ○ Разработка алгоритма педагогической диагностики освоения программы дошкольного образования 	изучение документации, аналитических материалов; организационно-методические мероприятия ; анкетирование; тестирование	Август-ноябрь 2014 г.	Методист ДО «Рабочая группа группа»
4.Создание банка нормативной документации ДО в соответствии с требованиями ФГОС	Изучение документации.	В течение 2014-2015 ученого года	Методист ДО «Рабочая группа»
5.Мониторинг образовательного процесса	Тестирование; анкетирование	Сентябрь-октябрь 2014 г.; Апрель – май 2015 г.	Методист ДО «Рабочая группа»
6.Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной.	изучение документации	В течение 2014-2015 г.	Методист ДО «Рабочая группа»